

Dodatok č.1 **k zmluve o dielo**

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany:

1.Objednávateľ:

Mesto Medzev

Sídlo:

Štóska 6, 044 25 Medzev

IČO:

00324442

DIČ:

2020746112

Tel.: 055/4663105

Štatutárny zástupca:

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon – primátor mesta

web stránka /URL/:www.medzev.sk

2.Zhotoviteľ:

Názov:

VÁHOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:

Exnárova 13, 080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. Miroslav Váhovský

IČO:

43894810

DIČ:

2022543985

Mobil:

+421 907 930 427

Email:

vahoprojekt@gmail.com

Bankové spojenie:

VUB Prešov

IBAN:

SK59 0200 0000 0024 2265 2358

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej 24.9.2024, názov zákazky: projektovej dokumentácie stavby Medzev – miestne komunikácie z nasledovných dôvodov: chyba v písaní.

Dodatkom č.1 sa preto mení Čl. 6 Platobné podmienky a fakturácia, bod 2 nasledovne:

Čl. 6

Platobné podmienky a fakturácia

Pôvodné znenie:

2. Zhotoviteľ bude jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a činnosti dodávať priebežne po ich vyhotovení na základe lehôt stanovených v čl. 4, čím mu vzniká nárok na čiastkovú odplatu nasledovne:

- (1) 1. etapa: geodetické práce, projektová dokumentácia ohlásenie stavby a výkaz výmer/projektantský rozpočet: 35%,
- (2) 2. a 3. etapa (spolu): geodetické práce a dokumentácia v štádiu pre územné rozhodnutie: 35%,

(3) 2. etapa: dokumentácia v štádiu pre stavebné povolenie a výkaz výmer/projektantský rozpočet: 20%,

(4) 3. etapa: dokumentácia v štádiu pre realizáciu stavby a výkaz výmer/projektantský rozpočet: 10%.

Nové znenie v zmysle delenia pri určení lehôt odovzdania v Čl. 4 Zmluvy o dielo:

2. Zhotoviteľ bude jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a činnosti dodávať priebežne po ich vyhotovení na základe lehôt stanovených v čl. 4, čím mu vzniká nárok na čiastkovú odplatu nasledovne:

(1) 1. etapa: geodetické práce, projektová dokumentácia ohlásenie stavby a výkaz výmer/projektantský rozpočet: 35%,

(2) 2. a 3. etapa (spolu): geodetické práce a dokumentácia v štádiu pre územné rozhodnutie: 35%,

(3) 2. a 3. etapa (spolu): dokumentácia v štádiu pre stavebné povolenie: 20%,

(4) 2. a 3. etapa (spolu): dokumentácia v štádiu pre realizáciu stavby a výkaz výmer/projektantský rozpočet: 10%.

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok k zmluve uzatvorili dobrovoľne z vlastnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Medzeve, dňa: 1.7.2026

V Medzeve, dňa: 1.7.2026

Objednávateľ:

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon – primátor mesta

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Váhovský - konateľ