



EMPEMONT Slovakia s. r. o.

DODATOK č. 1

**k zmluve o dielo číslo: ZOD SK2106/4/2021
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení**

Rozšírenie rozhlasového a varovného systému mesta Medzev

*EMPEMONT Slovakia s. r. o.
Bôrik 7/A
811 02 Bratislava
Tel.: +421 911 444 875*

*IČO: 44618981
IČ DPH: SK20222779891
TATRA BANK a.s.
IBAN:SK83 1100 0000 0026 2717 6789*



I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev

Zastúpené: Ingrid Horváthová, vedúca MsKS

Sídlo : Kováčska 85
044 25 Medzev

IČO: 00135283
DIČ: 2020745815

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK73 0900 0000 0004 4619 0056

Kontakt:

- splnomocnenec pre zmluvné záležitosti: Ingrid Horváthová
- mobil: 0918878511
- e-mail: msk@medzev.sk
- splnomocnenec pre technické jednanie: Ingrid Horváthová
- mobil: 0918878511

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodná firma: **EMPEMONT Slovakia s. r. o.**

zastúpená: Mgr. Pavlem Kubějrou

Miesto podnikania: Bôrik 7/A,
811 02 Bratislava

IČO: 44618981

IČ DPH: SK2022779891

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2717 6789

Kontakt:

- splnomocnenec pre zmluvné záležitosti: Mgr. Kuběja Pavel
- tel.: +420 571 613 317, +420 602 723 641
- fax: +420 571 613 661
- splnomocnenec pre technické jednanie: p. Melega Tomáš
- tel.: + 421 911 444 875

Týmto dodatkom sa rozširuje:

IV. PREDMET DIELA

- 4.1 Predmetom diela je rozšírenie rozhlasového a varovného systému - **zriadenie podružného vysielacieho pracoviska 100V rozhlasu v meste Medzev.**

V. TERMÍNY PLNENIA

5.1 Realizácia diela

5.1.1. Realizácia :

Zahájenie: **20.10.2021**

Ukončenie: **30.11.2021**

VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela, ktorá je predmetom zmluvy podľa čl. III. je zazmluvnená dohodou v súlade s § 3, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

6.1 Cena :

Celková cena bez DPH: **554,00 €**

Celková cena s DPH: **664,80 €**

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH bude upravená aj konečná cena.

**Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZOD SK 2106/4/2021
zostávajú bez zmien.**

V Bratislave dňa 8. októbra 2021

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa